Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
nr XVI/101/07 z dnia 24.10.2007

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BŁONIE NA LATA 2007 – 2013

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Błonie na lata 2007 – 2013 jest aktualizacją planu na lata 2005-2009 uchwalonym przez Radę Miejską ubiegłej kadencji uchwałą nr XXXIII/225/05
z dnia 30 maja 2005 r. Jest on siedmioletnim planem wydatków na inwestycje gminne, tzn. inwestycje których planowanie, przygotowanie lub realizacja są w całości lub w części finansowane z budżetu gminy. Obejmuje wszystkie źródła finansowania zadań, zarówno środki własne, jak i dotacje z budżetu państwa, fundusze UE, środki inwestorów prywatnych i inne. Plan ma charakter kroczący, znaczy to że jest corocznie aktualizowany i przesuwany o jeden rok budżetowy. Plan wynika z kierunków polityki rozwojowej gminy zapisanych w Strategii Rozwoju i innych dokumentach planistycznych. WPI jest narzędziem ułatwiającym racjonalne, skoordynowane i zgodne z planami rozwoju gminy zarządzanie znacznymi środkami przeznaczanymi przez samorząd na inwestycje. Ponadto stwarza warunki dla uaktywnienia procesu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w szczególności funduszy Unii Europejskiej. W Planie zostały zdefiniowane 24 zadania inwestycyjne, których realizacja w znacznej części zależy od pozyskania środków zewnętrznych, w przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i innych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA WPI WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Błonie zakłada na lata 2007 – 2013 kwotę 177 957 389 PLN na realizację zadań inwestycyjnych. Inwestycje te finansowane będą w:

- 40 % ze środków własnych – 66 589 289 PLN,
- 60% z dotacji i subwencji – 109 368 100 PLN,
- w tym ze środków unii europejskiej 105 541 250 PLN,
- w tym z innych źródeł 3 826 850 PLN.

Zakładana kwota wkładu własnego 66 501 555 PLN rozłożona na okresy roczne stanowi 9 500 222 PLN i z całą pewnością mieści się w realiach budżetowych gminy i nie stanowi zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, pozwala także na utworzenie rezerwy służącej podwyższeniu wkładu własnego w przypadku nie uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania lub w przypadku złego oszacowania kosztów zadania związanego z dużą dynamiką cen na rynku budowlanym.

STRUKTURA WPI

Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy i praktyki innych samorządów lokalnych wskazują, że lokalny rozwój gospodarczy może i powinien być stymulowany przez działania władz lokalnych, zarówno w sferze społecznej, infrastrukturalnej i ekonomicznej. Dlatego też w ramach WPI wyodrębnia się osiem programów operacyjnych:

1. Infrastruktura - układ komunikacyjny,
2. Infrastruktura - kanalizacja i wodociągi,
3. Infrastruktura – pozostałe,
4. Infrastruktura – informatyzacja,
5. Infrastruktura – rewitalizacja,
6. Infrastruktura – budownictwo mieszkaniowe,
7. Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej,
8. Inwestycje spółek i innych samodzielnych jednostek gminnych.

METODYKA OPRACOWYWANIA WPI

Prace nad aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Błonie 2007-2013 opracowywany był przez powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie zespół roboczy ds. WPI pod przewodnictwem Pani Heleny Koźlickiej Naczelnika Wydziału Inwestycyno-Technicznego. W dużej części zespół oparł się na istniejących dokumentach i analizach.

Prace nad aktualizacja WPI przebiegały w VI etapach.

ETAP I - analiza WPI na lata 2005-2009

ETAP II – przygotowanie procesu aktualizacji WPI

ETAP III – zdefiniowanie zadań inwestycyjnych

ETAP IV – ocena i hierarchizacja zadań inwestycyjnych

ETAP V – przygotowanie projektu zaktualizowanego WPI

ETAP VI – proces legislacyjny

OCENA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadania inwestycyjne oceniane były w dwóch etapach.

Etap I polegał na ocenie czy zadanie leży w kompetencjach gminy, jest technicznie możliwe do realizacji, jest zgodne z dokumentami strategicznymi gminy.

Ocena w etapie II był dwu stopniowa. W pierwszej kolejności wyłoniono zadania które powinny się znaleźć w WPI ze względu na: uwarunkowania prawne, powiązanie z zadaniem uwarunkowanym prawnie, powiązanie z zadaniem aktualnie realizowanym, szczególną istotność dla całej społeczności Gminy Błonie.

Drugim krokiem w ocenie zadań inwestycyjnych była ocena zadań inwestycyjnych względem kryteriów addytywnych, w tym:

- stan zaawansowania inwestycji,
- komplementarność z innymi zadaniami,
- ocena możliwości finansowania zadania z bezzwrotnych środków zewnętrznych, dostępności preferencyjnych kredytów i pożyczek,
- ocena gwarancji pozyskania zewnętrznego finansowania,
- wpływ inwestycji na przyszłe budżety gminy,
- zakres oddziaływania inwestycji,
- korzyści o charakterze gospodarczym,
- korzyści o charakterze społecznym,
- korzyści o charakterze ekologicznym,
- poparcie społeczne.

USPOŁECZNIENIE

Wiele zadań zawartych w WPI zostało zgłoszonych przez mieszkańców gminy Błonie, pozostałe były konsultowane wcześniej z mieszkańcami na spotkaniach w momencie tworzenia i konsultowania WPI na lata 2005-2009. W obecnej kadencji Rady Miejskiej na sesjach i spotkaniach mieszkańców z Burmistrzem wiele zgłaszanych potrzeb i pomysłów inwestycyjnych przez mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Błonie znalazło się w zadaniach zaktualizowanego WPI na lata 2007-2013.